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Gemeinderat O  Beschlussfassung 13.05.2024

TOP

ErschlieBung "lllenau-Wiesen"; Landschaftspark Miihlbach und Wohnumfeld 2. BA Teilbereich 2
hier: Vergabe der Erd-, StraBen- und Landschaftsbauarbeiten

Hinweis:

Auf die Befangenheitsregelungen des § 18 GemO Ba-Wii wird hingewiesen.

I. Sachverhalt:

Die Erd-, StraBen- und Landschaftsbauarbeiten fir die ErschlieBung ,lllenau-Wiesen“ in Achern wurden
offentlich ausgeschrieben. 14 Firmen haben sich die Ausschreibungsunterlagen heruntergeladen. Zur
Submission am 02.04.2024 gingen finf Angebote ein. Diese wurden fachtechnisch und rechnerisch von
dem beauftragen Ingenieurblro Querfeldeins PartGmbB aus Dresden mit folgendem Ergebnis geprift:

1. Griinkultur GmbH, Achern 839.446,36 EUR (brutto)
2. Bieter 2 903.070,06 EUR (brutto)
3. Bieter 3 1.039.033,63 EUR (brutto)
4. Bieter 4 1.079.161,47 EUR (brutto)
5. Bieter 5 2.694.927,10 EUR (brutto)

1. Stellungnahme:

Umfang des jetzt zu beauftragenden letzten Bauabschnitts 2.2 ist die Fertigstellung des Landschaftsparks
lllenauwiesen mit der Vervollstandigung der ErschlieBung des IT-Campus:

- Fertigstellung der Parkanlage mit der Fortfiihrung des Uferweges bis zur Pappelallee

- Neugestaltung des ehemaligen Mannerbades

- Herstellung des sogenannten Spielangers im Bereich der Planstralle B

- Fertigstellung der PlanstralRe B

Das Angebot wurde nach der Priifung als in sich schlissig, angemessen und wirtschaftlich eingeschatzt. Es
bestehen keine Zweifel hinsichtlich der fachlichen Eignung und Leistungsfahigkeit des glinstigsten Bieters.

Das Angebot der Firma Griinkultur GmbH aus Achern in Hohe von 839.446,36 EUR (brutto) liegt 8% Uber der
Kostenschatzung des Planungsburos Querfeldeins aus Dresden.

Im Rahmen der Vorberatung im Bau- und Umweltausschusssitzung vom 29.04.2024 kamen verschiedene
Anfragen aus dem Gremium, auf die im Folgenden eingegangen wird.

1. Gesamtkostenschau: Die urspriingliche Kostenberechnung vom Planungsbiro Querfeldeins aus dem
Jahr 2021 fir die Gesamtmafinahme (Bauabschnitt 1, 2.1 und 2.2) lag bei 3,89 Mio. EUR brutto. Die
Auftragssummen der Bauauftrage fir alle drei Bauabschnitte liegen aktuell bei 3,629 Mio. EUR. Fur die
Auftragsvergabe stehen im Budget der lllenauwiesen mit rund 2 Mio. EUR ausreichend Mittel flr die
Vergabe des Bauauftrages zur Verfligung.




2. Pflegekosten: Auf Basis der Auftragsvergaben fallen jahrlich nach Abschluss der Fertigstellungspflege
der Grinanlagen im Gesamtareal Entwicklungspflegekosten in Hohe von insgesamt 42.312,13 EUR
an. In diesen Kosten sind nicht die Kosten fir die laufende Unterhaltung sonstigen &ffentlichen
Infrastruktur und Abfallbeseitigung enthalten.

3. Die Kostenaufstellung fur die aktuell noch nicht fertiggestellten ErschlieBungsstraBen A, B und die
Promenade sind noch nicht ermittelt und werden bis zur / in der Sitzung nachgereicht.

4. Das ehemalige Trafohdauschen, welches sich hinter der Reithalle am Mihlbach befand, war nicht im
Eigentum der Stadt. Der urspriingliche Gedanke, dort Fledermausquartiere einzurichten, konnte nicht
mehr realisiert werden, nachdem sich Eigentiimer UWM fiir einen Neubau der Umspannstation im
Rahmen des 1. Bauabschnittes entschied. Als Ersatz dafiir wurden im Gehdlzstreifen entlang dem
gesamten Mihlbach im Gebiet Nistkasten aufgehangt. Erganzend dazu wird ein sogenanntes
.Insektenhotel, im Bereich westlich der Reithalle zwischen Uferweg und Miihlbachbriicke realisiert.

lll. Beschlussvorschlag:

GemaR der einstimmigen Empfehlung aus dem Bau- und Umweltausschuss vom 29.04.2024,
beschlieBt der Gemeinderat, die wirtschaftlich annehmbarste Bieterin, die Firma Griinkultur GmbH
aus Achern mit den Erd-, StraBen- und Landschaftsbauarbeiten fiir die ErschlieBung ,,lllenau-
Wiesen“ in Achern zum Preis von 839.446,36 EUR (brutto) zu beauftragen.

Anlagen:

Ubersichtsplan BA2.2 (101)
Lageplan BA 2.2 (102)
Detail Mannerbad

Detail Spielanger



Notizen:
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